



Reservipäivä 16.5.2018


Minna Laasonen

Pohjoismaisen FCP- projektin tilannekatsaus

FINGRID


Reservipäivillä 2017 keskusteltiin jatkosuunnitelmista

- TSO-projektiorganisaatio todennäköisesti projektiryhmä + ohjausryhmä.
- Ulkopuolinen projektipäällikkö.
- Aloitus syksyllä 2017, valmista 2019 lopussa.
- Lopullinen päätös uusiin vaatimuksiin siirtymisestä projektin päätyttyä.
- Yhteistyötä sidosryhmien kanssa halutaan ehdottomasti jatkaa, joten ajatuksena kutsua referenssiryhmä samaan tapaan kuin FCP-projektissa.



Työ jatkuu

- Tekninen selvitysprojekti on alkanut tammikuussa 2018.
- Projektipäällikkönä Evert Agneholm (DNVGL) ja projektiryhmässä useita jo ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneita TSO-edustajia.
- Edelleen suunnitelmana testata uusia vaatimuksia 2019.
 - Ensimmäisessä vaiheessa n. 20 % kapasiteetilla.
- Mahdollista, että vaatimukset kehittyvät edelleen tulevina vuosina.
 - Olosuhteet muuttuvat koko ajan ja tulevaisuuden ennakoiminen on haastavaa.



Kiitos.

Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

FINGRID