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Agenda 24.10.2024

13:00 Hankkeen kokonaiskuva - Karri

13:30 15 min markkinoiden tilannepäivitys - Marja

13:50 mFRR-energiamarkkinan tilannekuva - Marina

14:10 Ehtomuutosten tilanne - Otso

14:20 Tauko

14:40 aFRR-energiamarkkinan status - Tuomas

15:10 mFRR-kapasiteettimarkkinan tilannekuva ja uuden 
alustan käyttöönotto - Joonas

15:40 Muut asiat



Hankkeen 

kokonaiskuva

24.10.2024 Karri Mäkelä



Tulevat markkinamuutokset ja niiden tilanne
Pvm. Projekti Mitä? Tilanne

29.10.2024 Flow-based Käyttöönotto Aikataulussa

12.11.2024 mFRR kapasiteettimarkkina Tekninen uudistus uudelle alustalle Aikataulussa. (22.10.2024 aiempi pvm)

19.11.2024 mFRR kapasiteettimarkkina Markkina-alueen laajennus FI-SE-

DK

Aikataulussa

Tammikuu 2025 PICASSO Suomi Tekninen laajennus eurooppalaiselle 

alustalle

Tarkka aikataulu vahvistamatta (aiempi 

arvio oli lokakuu 2024)

Tammikuu 2025 PICASSO Estlink aFRR energiamarkkinan 

käyttöönotto Estlinkille

Tarkka aikataulu riippuu Fingridin ja 

Eleringin PICASSO valmiudesta

Tammikuu 2025 15 min päivän sisäiset markkinat 

Estlinkille

15 min kaupankäynnin 

laajentaminen Estlinkille

Tarkka aikataulu riippuu 

eurooppalaisesta valmiudesta

Tammikuu 2025 15 min mFRR energiamarkkina Uuden markkinan käyttöönotto Tarkka aikataulu vahvistamatta 

(3.12.2024 aiempi pvm)

Q1-2025 15 min Tasepoikkeaman hinnoittelu Hinnoittelumallin uudistus Tarkka aikataulu vahvistamatta 

Q1-2025 15 min päivän sisäiset markkinat 15 min käyttöönotto Tarkka aikataulu vahvistamatta 

Q1-2025 15 min vuorokausimarkkinat 15 min käyttöönotto Tarkka aikataulu vahvistamatta 

2026-2027 MARI & PICASSO mFRR ja aFRR 

energiamarkkinoiden laajennus

Tarkka suunnitelma tekemättä



Kokonaiskuva



Pohjoismainen kokonaiskuva



15 min markkinoiden 

tilannepäivitys

24.10.2024 Marja Eronen



15 min MTU

15 min MTU test planning
Implementation planning of 15 min MTU

• The switch to 15 min MTU requires changes in almost all local, regional and central systems.

• Important changes are 15 min ISP and 15 min MTU in the ID markets. IDCT & IDA systems will be adapted to 15min resolution as 

per the timeline below.

2024 2025

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Nordic FB

Go-live

BRM?

DA Go-Live

18/03
XBID R4.1

GL preparation

Euphemia 11.4

Member Testing

Baltic CESA

Stability validation

IDA Go-liveTesting and preparations

Dependencies

// activities

Functional testing

Algorithm performance validation

DA testing TSO and NEMO preparations 

ID go-lives GL Baltics (W3)GL CZ (W2)GL PL (int) (W2)

GL W5 CT + IDAGL W4 CT + IDA

ID testing
Regional and central configuration testing + member testingRegional and central testing

15 min ISP CZ GL

GL W4GL Baltics

Procedural testing

More details on member testing 

will be shared in fall 2024

Note: Designations ‘W2’, ’W3’, etc., refer to go-live ‘Window 2’, ‘Window 3’, etc.



Border on 15 min MTU

Border on 30 min MTU

Border on 60 min MTU

BZ on 15 min MTU

BZ on 30 min MTU

BZ on 60 min MTU

Not part of SIDC coupling

Nordic-rajat siirtyvät maaliskuun

käyttöönotto "aaltoon (wave 5)"

Estlink 15 min ID käytöön

tammikuussa 2025

note: import/export areas not considered here

Borders: DE-BE, BE-NL, DE-NL, HU-AT, HU-

RO, HU-SI, DE-AT, SI-AT, SK-HU, RO-BG, SI-

HR, HR-HU, CZ-AT, CZ-DE, SK-CZ, LV- LT, EE-

LV + IT-CP-AT, IT-CP-SI; IT internal borders, 

IT-CP-FR, DE-FR, FR-BE, DK1-DK2, DK1-

NO2, DK1-SE3, DK2-SE4, FI-SE1, FI-SE3, 

NO1-NO2, NO1-NO3, NO1-NO5, NO1-SE3, 

NO2-NO5, NO3-NO4, NO3-NO5, NO3-SE2, 

NO4-SE1, NO4-SE2, SE1-SE2, SE2-SE3, SE3-

SE4, DE-DK2, DK1-NL, EE-FI, LT-SE4, DE-

DK1, PL-SE4, DE-NO2; NO2-NL, CZ-PL, DE-

PL, LT-PL, SK-PL  

Bidding zones: Austria, Belgium, Bulgaria, 

Germany, Netherlands, Romania, Slovakia, 

Slovenia, Denmark, Sweden, Finland, Croatia, 

Hungary, Poland, Czech Republic, Estonia, 

Latvia, Lithuania + Norway, France, Italy



mFRR-

energiamarkkinan 

tilannekuva

24.10.2024 Marina Nordström



Uuden mFRR-energiamarkkinan käyttöönotto 

lykkääntyy
• Lokakuun alussa Statnett alkoi varoitella lisäajan tarpeesta, ja uuden mFRR-energiamarkkinan käyttöönottoa 

jouduttiin lykkäämään. 

• Markkinaa ei voida ottaa käyttöön vielä 3. joulukuuta 2024, sillä uuden automatisoidun tasehallintaprosessin 
turvallisen toiminnan varmistamiseksi tarvitaan enemmän aikaa Norjan kantaverkkoyhtiössä Statnettissä.

• Lykkäys on valitettavaa sekä Fingridille että markkinatoimijoille, jotka ovat valmistautuneet muutokseen vielä 
tämän vuoden puolella. 

• Tulevat viikot käytetään aikatauluvaihtoehtojen arviointiin ja koekäyttöön suunniteltujen toimintojen 
loppuunsaattamiseksi.

• Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt arvioivat, että todennäköisin ajankohta mFRR-energiamarkkinan 
käyttöönotolle on tammikuun 2025 lopulla. Oletus on, että tämä ei häiritse päivänsisäisen ja 
vuorokausimarkkinan 15 minuutin markkinamuutosten aikatauluja.

• Uusi käyttöönottopäivä ilmoitetaan marraskuun alussa.



mFRR-energiamarkkinaprojektin tärkeät 

päivämäärät vuonna 2024 ja 2025

mFRR EAM go-

live 01-02/2025

Flowbased go-

live 10/2024

Asiakastestit 5-

6/2024

Asiakastestit 9-

10/2024

NBM SC päättää 

uuden 
käyttöönottopäivän 

1.11.2024



Käyttöönoton vaiheet

Päätöspisteissä 1 ja 2 ”No Go”-päätös 

tarkoittaa ettei uutta mFRR-

energiamarkkinaa oteta käyttöön 

suunniteltuna käyttöönottopäivänä.

Ennen 

päätös-

pistettä 3, 

eli ~50h 

ajan 

käyttöön-

oton 

jälkeen, on 

vielä 

mahdollista 

palata tunti-

markkinalle.

Hypercare-vaiheiden alkamisen jälkeen ei ole 

enää mahdollista palata tuntimarkkinalle. ”No 

Go”-päätös tässä vaiheessa tarkoittavat 

intensiivisemmän tuen vaiheen jatkamista.

Käyttöönottovaihe tarkentuu kun uusi 

käyttöönottopäivä varmistuu.

Tällä hetkellä oletus on kuitenkin, että valmiiksi tehty 

suunnitelma käytetään myös uudella päivämäärällä. 

Jos näin on, Alkuvalmistelu-vaihe alkaa tammikuun 
alusta. 



Käyttöönottopäivä
• Käyttöönotto tapahtuu iltapäivällä.

• Ensimmäinen uudella AOF:llä laskettu vartti on Suomen aikaa 14:00-14:15.

• Alla tarkemmin ajankohdat jotka koskettavat reservitoimittajia.

Reservitoimittajien tarjousten sulkeutumisajankohta (GCT) 

ensimmäiselle AOF-prosessille. 13:15

Kantaverkkoyhtiöiden tarjousten sulkeutumisajankohta (GCT) ensimmäiselle 

AOF-prosessille. 13:45

Kantaverkkoyhtiöiden sulkeutumisajankohta muille AOF-inputeille (mFRR-

pyyntö ja ATC) ensimmäiselle AOF-prosessille. 13:46

AOF:n tulokset saapuvat kantaverkkoyhtiöille ensimmäisestä AOF-

prosessista 13:47

Reservitoimittajat saavat ensimmäisestä AOF-prosessista sähköisen 

aktivointipyynnön 13:52:30

Reservitoimittajat aloittavat ensimmäisen AOF-prosessin aktivoinnit 13:55

Uusi automaattinen mFRR-energiamarkkina aloittaa toimintansa kello 14:00 

(Q1). 14:00



Ehtomuutosten 

tilanne

24.0.2024 Otso-Ville Rinne



Yleiskuva tasehallintahankkeeseen liittyvistä 

käsittelyssä olevista ehdoista

• aFRR- ja mFRR-kapasiteettimarkkinoiden menetelmät vahvistettu 23.10.

• mFRR-ehtoihin täydennetty kapasiteettimarkkinamuutokset, Energiavirasto vahvistanut 

11.10. 

• 15 minuutin mFRR-energiamarkkina, 15 min hinnoittelu mFRR-energialle ja Tasehallinnan 

ehtojen muutokset vahvistettavana, vastine täydennyspyyntöön toimitettu elokuussa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

aFRR
Pohjoismainen aFRR-

kapasiteettimarkkina - 

Pohjoismainen mFRR-

kapasiteettimarkkina - 

15 min mFRR-

energiamarkkina

15 min hinnoittelu mFRR-

energialle

Tasehallinta
Tuotantosuunnitelmien 

muutokset ja tehokaupat 

mFRR

Ehdot Muutos

2024 2025

Kons. EV käsittely

Kons. EV käsittely

Kons. EV käsittely

Kons. Pohjoismaisten viranomaisten käsittely

Kons. Pohjoismaisten viranomaisten käsittely



aFRR-

energiamarkkinan 

status

24.10.2024 Tuomas Mattila



• PICASSO-valmis markkina

• Marginaalihinnoiteltu, 15min tarjousten 

voimassaoloaikajakso

• aFRR-energian hinta mukana 

tasepoikkeaman hinnassa

• 10+ reservitoimittajaa, sertifioitu aFRR 

kapasiteetti 325 MW

• Markkinavalvonta

Kokemuksia markkinasta



• Markkinalla koettu 4 kpl yli 1h mittaista 

katkoa

o Syynä erilaiset IT-viat

o Katkoista tehty markkinaviestit ja 

tiedotteet

o Myös tasepoikkeaman hintaa jouduttu 

jälkikäteen korjaamaan vikatilanteesta 

johtuen

• aFRR energian volyymipainotetut 

keskihinnat ensimmäiset reilu 4 kk:

o Ylös ka. 97 EUR/MWh

o Alas ka. -18 EUR/MWh

Kokemuksia markkinasta



• Tasepoikkeaman hinnan volatiliteetti 

kasvanut aFRR-energian hinnan myötä

• Suurimmat hintapiikit johtuneet edelleen 

mFRR-hinnasta



Askeleet kohti tavoitemallia

01/2025 Fingrid ja Elering 

liittyvät PICASSOon

2026 – 

Pohjoismainen 
PICASSO, 
aFRR tarve 

tasevirhemalliin

10/2024 Energinet 

liittyi PICASSOon

12.6.2024 

Suomen aFRR 
energiamarkkina

24.7.2024 

Lainsäädännön 
takaraja 

liittymiselle 

PICASSOon

aFRR energiamarkkina 

aukeaa Suomen ja Viron 
välillä, ei vaikutuksia 

rajapintoihin. aFRR siirto 

mahdollista, kun kapasiteettia 
vapaana.

aFRR energiamarkkina 

aukeaa pohjoismaissa, aFRR 
tarpeen määrittely muuttuu, ei 

vaikutuksia rajapintoihin

aFRR energialle hinta, 

tasepoikkeaman hinta, 
tekninen toteutus

FRR hinnoittelumetodologia mahdollistaa 

hintajoustavan kysynnän – pohdittavaksi 

2025 aikana, tulisiko ottaa Suomessa 

käyttöön?



mFRR-

kapasiteettimarkkinan 

tilannekuva ja uuden 

alustan käyttöönotto

24.10.2024 Joonas Muikku



• Energiavirasto on hyväksynyt uudet mFRR- 

markkinaehdot 11.10. jolloin uusien ehtojen 

käyttöönotosta on myös tiedotettu reservitoimittajia

• Uudet mFRR markkinaehdot tulevat voimaan 12.11. 

samana päivänä kuin kansallinen mFRR-markkina 
siirtyy Fifty NMMS markkina-alustalle

• Pohjoismainen mFRR-kapasiteettimarkkina otetaan 

käyttöön 19.11.

mFRR-kapasiteettimarkkinan 

tilannekuva



mFRR-kapasiteettimarkkinan tilannekuva

Maanantai 11.11 Tiistai 12.11. Keskiviikko 13.11. Torstai 14.11.

Varmistetaan hankintamäärät, 
varmistetaan alustakonfiguraatio

Markkina-alustan 
valvonta, mukana Fifty, 
markkina kello 08:30, 

tulokset noin kello 
09:00, varmistetaan 
prosessin toiminta

Markkina käydään 
normaalisti Fifty NMMS 

alustalla, toimijoilta 
toivotaan tarjouksia 
varalta myös Vaksiin

Seuranta jatkuu, 
tarjouksia myös Vaksiin

Maanantai 18.11 Tiistai 19.11. Keskiviikko 20.11. Torstai 21.11.

Tarjousten jättö -7d

Tarjousten jättö -7d

Pohjoismaisen konfiguraation 
tarkastus, rajasiirtokonfiguraation 

tarkastus

Markkina-alustan 
valvonta, mukana Fifty, 
markkina kello 08:30, 

tulokset noin kello 
09:00, varmistetaan 
prosessin toiminta

Pohjoismainen markkina 
normaalisti Fifty NMMS 

alustalla, toiminnan 
seuranta käynnissä

Seuranta jatkuu



• 12.11. kansallisen markkinan siirtyessä uudelle markkina-

alustalle

• Tarjoustenjättöaika pienenee, tarjouksia voi jättää -7d 

ennen käyttövuorokautta ja tarjousten jättäminen päättyy 

08:30 käyttövuorokautta edeltävänä päivänä

• 19.11. Pohjoismaisen markkinan alkaessa

• Vaihtoehtoiset aFRR / mFRR tarjoukset mahdollistuvat 

reservitoimittajille

• Blokkitarjoukset mahdollistuvat reservitoimittajille

• SE1-FI rajasiirtokapasiteetin allokointi mFRR- 

kapasiteettimarkkinalle alkaa, FB:n jälkeen max 10% 

molempiin suuntiin, aFRR prioriteetilla

mFRR-kapasiteettimarkkinan 

muutokset



Muut asiat



Tulevat kokoukset

• Joulukuussa 11.12.2024

• Helmikuussa 13.2.2025

• Toukokuu 2025



Kiitos!
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