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Kayttoonottopaiva annettu asetuksella —
alkataulu tarkea

17.5.2021
Pédkonversio alkaa + kantakopio 24.6.2021
Tuotannollinen
10.5.2021 koekaytto padttyy

Esikonversio alkaa

~

§

16.8.2021
Padkonversio alkaa 23.9.2021 11.11.2021
+ kantakopio Tuotannollinen Padkonversio alkaa  7.12.2021

koekiytts paiittyy 25.10.2021 Kenraaliharjoitus
9.8.2021 Esikenversio alkaa paittyy
Esikonversio alkaa + kantakopio W

25.1.2022 21.2.2022
Sanomaliikentean Muutﬂshetki _

alasajo alkaa

Tuotannollinen kaytto alkaa
11.1.2022

Esikonversio alkaa /

1.5.2021 - 2.7.2021 30.7.2021 - 1.10.2021 25.10.2021 - 15.12.2021
TUKO1 TUKO2 Kenraaliharjoitus
I | I | | | |
kesd heih3 elo Byys loka arras joulu tammi helmi
1.5.2021 1.3.2022
13.5.2021 12.8.2021 E;;.iﬂ.?l_}zi 14.1.2022
B2B-rajapinnan - B2B-rajapinnan avaus / -::]:5;““3" 4 B2B-rajapinnan
AvaLs 2.7.2021 1102021 15.12.2021 vaLs
Ymparistét tyhjennetty Ymparistat tyhjennett ¥rparistt tyhjennetty 10.2.2022
9.6.2021 (osapuclet & datahub) £.9.2021 :ﬂ!-apunll!t & datahuh‘]r 23.11.2021 (osapuolet & datahub) Padkonversio alkaa

Tuotannollinen Tuotannollinen Simuloitu

koekiyttd alkaa koekiyttd alkaa muutashetki
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TUKO 1 - havainnot

Hyvaa:

 Kayttoonottovaihe onnistui (tietokonversio, yhteydet,
jarjestelmien alustaminen)

« Harjoitus eteni suunnitellun aikataulun mukaan
« Havaintoihin ja ongelmiin reagoitiin nopeasti

« LAydettiin paljon ongelmia

 Asenne

Parannettavaa:

- Toiminnan painopisteen pitaa olla kaikilla paivittaisessa
toiminnassa, ei ongelmanratkaisussa

« Datahub-jarjestelman tilannekuvan oltava parempi
« Tiedottamisen tulee olla nopeampaa
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Toimiala tyytyvainen TUKO 1:n

I T 1 T T T ; T T T T 1
0 5 10 15 20 2 30 35 40 45 50 55 60 65 70

71 Kiitettava, kaikki sujui hienosti 72 Hyvin hoidettu, mutta hieman parantamisen varaa 73 OK, mutta kirjaan kehityskohteita 74 Epdonnistui, paljon parannettavaa
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TUKO 2 tavoitteet — on prio 1 valitavoite —
porttli kayttoonoton kenraaliharjoitukseen
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Kayttoonottojakso

30.9.2021
Tuotannollinen
koekaytto 2 paattyy

7.5.2021
Markkinaosapuoli
on datahub-
sertifioitunut

.
2021
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saavuttaminen/

31.10.2021
Datahub 7.12.2021
valmiuden Markkinaosapuoli on

|&paissyt kayttbonoton

rekisterointi kenraaliharjoituksen

viimeistaan hyvaksytysti
L] 1.11.2021
Kayttoonottojakso 2022

alkaa

31.10.2021 Datahub
palvelusopimukset
allekirjoitettu
viimeistaan

31.8.2021

31.3.2022
Kayttoonottojakso

paattyy

v—

21.2.2022
Datahub Go-
Live
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Tulossa erillislaki kayttoonottojaksosta

« Lakitulee sdatamaan datahubin kayttajien rekisterdinnista kayttoonottojakson aikana.

« Rekisterointi tarkoittaa, etta datahubiin liittyva markkinaosapuoli tayttda datahubin
edellyttamat vaatimukset tietojarjestelmien ja tiedonsiirtoon kaytettyjen jarjestelmien
yhteensopivuudesta:

v’ sertifiointi ja tuotannollinen koekéayttd 1l —harjoitus hyvaksytysti lapi
v" markkinaosapuoli on solminut datahubin palvelusopimuksen

« Laki maarittelee toimenpiteet, mikali sahkdonmyyja tai jakeluverkonhaltija eivat saavuta
datahub rekisterointivalmiutta.

« Datahubilla el ole velvollisuutta hyvaksya kayttdonottojakson aikana rekisterdinteja
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Datahubin sopimukset eri osapuolille

Sahkomarkkina-
osapuolen

palvelusopimus ‘ MVF;STT:\ R
pH | 2

Toimeksisaajan
palvelusopimus

®

Valtuutetun
palvelusopimus

Muu verkonhaltijan
tiedonvaihtosopimus
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Datahubin sahkomarkkinaosapuolten palveluehtojen
vahvistaminen

10

Energiavirasto (EV) vahvisti 12.8.2021 paatoksellaan seuraavat jarjestelmavastaavan
kantaverkonhaltijan sahktkaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot:

Palvelusopimus lukuun ottamatta kappaletta 9 Tietosuoja;

Palvelukuvaus (Palvelusopimus liite 1);

Palvelutasot (Palvelusopimus liite 3);

Testiymparistot ja niiden vaatimukset (Palvelusopimus liite 4);
Tietoturvavaatimukset Datahub-jarjestelman kaytoélle (Palvelusopimus liite 5); seka

Sertifiointipalvelun vaatimukset (Palvelusopimus liite 6)

Sopimuksen allekirjoitusprosessi on kaynnistymassa
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Palvelusopimusten maksukomponentit ja
yksikkohinnat 21.2.2022 alkaen

Palvelumaksu
kayttopaikkojen
mukaan

Perustamismaksu
0,8 EUR/kp, vuosi

Kiintea maksu

Kok iS-
6000 EUR/VUOSI okonails

maksu
osapuolelle

ja
0,07 EUR/kp, kk

+ :
1,3 EUR/Kp, vuosi ja ja 500 EUR/kk
0,11 EUR/Kp, kk
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Palvelusopimusten maksukomponentit ja
yksikkohinnat 21.2.2022 alkaen

12

Valtuutetulta veloitetaan ¥4 maksu sdhkonmyyjan kayttépaikkakohtaisista maksuista eli perustamismaksu

0,02 EUR/kp, kk ja palvelumaksu kayttépaikkojen mukaan 0,03 EUR/kp, kk sek& kuukausimaksu 500
EUR/kk

Toimeksisaajalta peritaan kuukausimaksu 500 EUR/kk (toimeksisaaja tekee palvelua

markkinaosapuolelle mm. mittaustietojen toimituksessa ja kayttopaikkakohtaiset maksut veloitetaan
markkinaosapuolelta)

Muulta verkonhaltijalta ei maksuja veloiteta rajapistemittausten toimituksesta (jakeluverkonhaltijoiltakaan
el perita maksuja ko. mittausten toimituksesta)
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Kiitos!

Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oy Lakkisepantie 21
00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5
www.fingrid.fi

MASTER

FINGRID

Datahub


http://www.fingrid.fi/

