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Datahub –projektin keskeiset tehtävät
vuonna 2018

Jatkuvaa, ajantasaista ja 
laadukasta viestintää 

toimialalle.

Titan avaaminen koko 
toimialalle ja palvelun 

jatkokehitys. 

Valitaan datahub-järjestelmän 
toimittaja.

Toimitusprojekti alkaa. 

Tietokonversio etenee 
suunnitelman mukaisesti. T1 

saavutetaan loppuvuonna 
kaikkien osapuolten kanssa.

Käyttöönottosuunnitelman 
tarkennus jatkuu, 

toimialavalmiuden kyselyt 4 
kertaa vuodessa. Datahub laki-

ja asetusmuutokset jatkuvat.

Sallitun tuoton määrittely + 
toimialan maksukomponentit + 

palvelusopimusluonnokset.

Yhteistyö
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Tietokonversio

• Laajennettu pilotti jatkuu aina 
sähkömarkkinalain muutoksen 
voimaantuloon asti, mukana jo 135 
markkinaosapuolta

• Päivitetty tietokonversio-
suunnitelma julkaistaan syyskuun 
aikana

• Titta-palvelun jatkokehitys

• Palvelutarjoajien mahdollisuus 
käyttää Tittaa
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Hankinnasta yleensä
• Hankittiin datahub-järjestelmän toteutus sekä 

järjestelmään liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut

• Erikoisalojen julkinen hankinta käyttäen 
neuvottelumenettelyä ja vertailuperusteena 
kokonaistaloudellinen ratkaisu

• Avaimet käteen-periaatteella kiinteään 
hintaan Fingridin laitetiloissa

• Toimitus sisältää:

• järjestelmän suunnittelun, toteutuksen, 
testauksen ja käyttöönoton

• markkinaosapuolten sertifioinnit

• tuki- ja ylläpitopalvelut arkisin 7-19
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Hankinnan etenemisestä

Toimittajan 
valikoituminen

Julkaisu 
HILMA:ssa

14.10.2016

Tarjoajien 
kelpoisuuden 

arviointi

27.12.2016

1. alustava 
tarjouspyyntö 

+ esittely
10.2.2017

1. alustava tarjous

2.5.2017

10 tapaamista per tarjoaja

30.5.-12.12.2017

2. alustava 
tarjouspyyntö 

+ esittely
19.12.2017

1 tapaaminen 
per tarjoaja

7.-13.3.2018

2. alustava 
tarjous

6.2.2018

Lopullinen 
tarjouspyyntö 

+ esittely
16.3.2018

Lopullinen tarjous

30.4.2018 31.5.2018

Hankintapäätös

13.6.2018
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CGI Suomi Oy

• Liikevaihto 2017: 10845 milj.€ (emoyhtiö)

• CGI työllistää globaalisti noin 6 000 henkeä
Energy&Utility sektorilla ja on yritykselle yksi keskeisimpiä liiketoimintasektoreita mm. 
Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa.

• CGI Suomi Oy:n Energy&Utility osastolla työskentelee täysipäiväisesti noin 40 henkeä. 

• CGI toimittaa laaja-alaisesti tietojärjestelmiä ja palveluja mm. sähkö-, vesi- ja 
kaasusegmentin asiakkaille pitkäaikaisissa asiakassuhteissa.

• Toimipisteet: Helsinki, tuotekehitys Groningen, Hollanti

• Ratkaisut: CMS (Central Market System)-ratkaisu
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• Ratkaisu perustuu CGI:n kehittämään Central 
Market System (CMS) tuotteeseen

• CMS on täysin keskitettyjen markkina-
alustojen toteuttamiseen keskittynyt ratkaisu

• CGI on rakentamassa CMS:n uutta versiota 
2.0, jossa tulossa merkittäviä uudistuksia. 
Uudistuksista keskeisin mittaustieto- ja 
laskentaratkaisun korvaaminen First
Derivatives –yhtiön Kx for Sensors –tuotteella.

• CGI :n päätavoitteena on tehdä tuotteesta 
entistä konfiguroitavampi, jotta ratkaisu olisi 
entistä helpompi ottaa käyttöön erilaisilla 
markkinoilla ja eri maissa.

• Mittaustietojen hallinta sekä 
taseselvityslaskennat
perustuvat Kx for Sensors-tuotteeseen, joka 
käyttää nimenomaan aikasarjatietojen 
prosessointiin suunniteltua
kdb+ tietokantaa.

• Raportointityökaluna
ratkaisussa käytetään
Microsoftin Power BI-sovellusta.

• Valvontatyökaluksi ratkaisussa otetaan 
käyttöön avoimen
lähdekoodin sovellus Zabbix. 
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CGI:n ratkaisu lyhyesti



Ylätason sovellusarkkitehtuuri
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Projektin aikataulu ja vaiheet, CGI

• Toimitusprojekti alkoi välittömästi syyskuussa 2018

• Valmistuminen 04/2021

• Käyttöönoton ja Go-Live:n menestyksekkäässä onnistumisessa toimialan yrityksillä suuri 
merkitys

Marraskuu 
2018 -

tammikuu 
2019

Helmikuu - huhtikuu 
2019 - 2020

Toukokuu -
syyskuu

2020

Huhtikuu 2021 –
huhtikuu 2022

Syys-
kuu 

2018

Syyskuu -
lokakuu 2018

Lokakuu -
maaliskuu

2020 - 2021

Organi-
soitu-
minen

Kokonais-
suunnitteluvaihe

Tarkennettu-
suunnittelu-

vaihe
Kehitys- ja tehdastestausvaihe

Vastaan-
ottovaihe

Tuotannollinen 
vastaanotto- ja 

käyttöönottovaihe

CGI Käyttö ja takuu
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Suunnitelmista

Datahubin käyttöönotto

Markkinaosapuolet
• Tietojärjestelmät
• Prosessit
• Asiakkaat
• …

Fingrid Datahub Oy
• Datahub-järjestelmä
• Operaattoritoiminta
• Asiakkaat
• …

Sähkömarkkinaosapuolten 
käyttöönottosuunnitelmat

Fingridin
käyttöönottosuunnitelma

Datahubin
käyttöönotto-
suunnitelma
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Lainsäädäntötyöstä

• HE sähkömarkkinalain datahubin
tarvitsemista muutoksista on valmis.

• Esittelyviikko 38/2018

• Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: 
eduskunnan vastaus ennen eduskunnan 
istuntotaukoa

https://valtioneuvosto.fi/web/tem/hankesivu/-
/hankesivu/hanke?tunnus=TEM046%3A00%2F2017
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Vaiheittainen eteneminen

Sallittu tuotto
Valvontamalli

Maksukomponentit
Arviot yksikköhinnoista

Palvelusopimusehtojen
vahvistaminen

06/2019 11/2019 11/202008/2018
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Sallitun tuoton määrittely + toimialan 
maksukomponentit + 

palvelusopimusluonnokset.



Viestinnän vuosikello 2018

• Prosessityöryhmä 8.11.

• Seurantaryhmä 20.11.

• Uutiskirje

• Datahub Road Show 21, 22 & 28.11.

Marraskuu

• Prosessityöryhmä 8.10.

• Ajankohtaiswebinaari 10.10

• Käyttöönottotyöryhmä 1.10. & 31.10.

• Uutiskirje

• (30.10. Energia-alan IT-seminaari)

Lokakuu

• Prosessityöryhmä 3.12.

• Datahub Road Show 4.12. 

• Käyttöönottotyöryhmä 5.12.

• Ajankohtaiswebinaari 14.12.

• Uutiskirje

Joulukuu
Q3 Q2

Q1

Q4

Käyttöönotto-
suunnitelma 2.0

Datahub 
RoadShow

Titta-Palvelu 
avataan koko
toimialalle

Käyttöönotto-
suunnitelma 2.0

Datahub 
RoadShow Q4

Titta-Palvelu avataan
koko toimialalle
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Datahub Road Show 2018

• Vaasa 21.11
klo 9.00-14.00 

• Oulu 22.11
klo 9.00-14.00

• Vantaa 28.11
klo 10.00-15.00 

• Kuopio 4.12
klo 9.00-14.00 
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Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

FI-00620 Helsinki

P.O.Box 530

FI-00101 Helsinki, Finland

Tel. +358 30 395 5000

Business ID: FI27455435, VAT reg.


