



Great
Place
To
Work®

Suomen parhaat
työpaikat

Finland

2018


17.9.2019 / Markkinatoimikunta

Mikko Heikkilä  @mikko_heikkila



Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tilannekatsaus

FINGRID

Tasehallintahankkeen uusi tiekartta suunnitteilla



Sidosryhmäkonsultaatio päättyi 19.8. – Yhteensä 16 vastaajaa



Yhteenveto palautteesta

- Tarvitaan lisää tietoa:
 - Markkinaratkaisuiden yksityiskohdista, esim tasesähkön hinnoitteluperiaatteet
 - Vaikutuksista markkinatoimijoihin, esim liiketoimintaprosessit, IT-järjestelmät
 - NBM hankkeen kustannuksista
- Aikataulut:
 - Pitäisivät olla mieluummin realistisia kuin liian kunnianhimoisia
 - Tarkat käyttöönottopäivämäärät tarvitaan ainakin yksihintajärjestelmälle ja varttitaseelle
- Tarvitaan vahvemmat perustelut/analyysi:
 - Miksi TSO:t ehdottavat juuri tällaista tiekarttaa?
 - Miksi kannattaa tehdä pohjoismaisia markkinoita, miksi ei voida mennä suoraan yhteiseurooppalaisiin ratkaisuihin (MARI,PICASSO)?

Poimintoja palautteesta

- Lähes kaikki vastaajat toivovat yksitasemallin aikaisempaa käyttöönottoa
- Lähes kaikki vastaajat tukevat Pohjoismaiden liittymistä MARI ja PICASSO alustoille mahdollisimman nopeasti
- Yhteispohjoismaista aFRR kapasiteettimarkkinaa tuetaan, kuitenkin rajasiirtokapasiteetin varaus herättää huolta
- Yhteispohjoismaisen mFRR kapasiteettimarkkinan käyttöönottoa ei nähdä prioriteettina
 - Ruotsissa kaivataan mFRR kapasiteettimarkkinaa (kansallista tai pohjoismaista)
- Eurooppalaisten standardituotteiden (mFRR,aFRR) käyttöönottoa kannatetaan pikaisessa aikataulussa
- Ns. "bid filtering" toiminnallisuus huolestuttaa

Seuraavat askeleet tiekartan päivittämiseksi

LUONNOS

NRA-TSO tapaaminen n 30.8.

- Viranomaisten informointi sidosryhmä-palautteesta
- Keskustelu jatko-prosessista

NBM Stakeholder reference group 11.9.

- Sidosryhmä-palautteen yhteenveto
- Suunnitelma tiekartan päivittämiseksi

NBSC 25.9.

- **TSO:iden esitys yksitasemallin ajoituksesta**
- **TSO:iden esitys mFRR kapasiteetti-markkinan ajoituksesta**

Viranomaisten mahdollinen muutospyyntö aFRR kapasiteetti-markkinasta 15.10. mennessä

NBSC 23.10.

- **Päivitetyn tiekartan vahvistaminen**
- **Esitys 15 min tavoitepäivämäärästä**
- **Esitys aFRR kapasiteetti-markkinan ajankohdasta**

Marras- /Joulukuu

- Päivitetyn tiekartan julkaisu
- Viranomais-prosessin aloittaminen 15 min ISP poikkeukseen liittyen

aFRR kapasiteettimarkkina



- Viranomaishyväksyntä on parhaillaan käynnissä
- Viranomaiset ovat kertoneet vaativansa muutoksia ja/tai lisäperusteluja "market design":iin
 - Muutospyyntö odotettavissa 17. lokakuuta mennessä
- Muutospyyntöön jälkeen kantaverkkoyhtiöillä on kaksi kuukautta aikaa toimittaa päivitetty esitys viranomaisille
- Kantaverkkoyhtiöillä on tekninen valmius käynnistää yhteismarkkina Q1/2020 – Mahdollinen viivästys aikatauluun arvioidaan kun viranomaisten muutospyyntöön sisältö on tiedossa



Kiitos!

Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

mikko.heikkila@fingrid.fi

@mikko_heikkila 

FINGRID