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Markkinatoimikunta 4.12.2019

Timo Kaukonen & Tuomo Méakihannu

Slirtokeskeytys-
suunnittelun
periaatteet

FINGRID



Siirtojen hallinnan periaatteet

» Fingrid tarjoaa sdhkdmarkkinoille ja asiakkaille mahdollisimman suuren siirtokapasiteetin
kantaverkon kayttbvarmuutta vaarantamatta

* N-1 —kriteerin mukainen vian hallinta
« kustannustehokkuus kokonaisuutta ajatellen
« keskeytysten ajoitus

» vahvistetut sahkodkaupat turvataan sopeuttamalla verkon kayttotilanne tarvittaessa
vastakauppojen tai ajojarjestyksen uudelleenmaarittelyn avulla, mikali kohtuuhintaisia
resursseja on kaytettavissa
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Silirtokeskeytyssuunnittelun periaatteet

ajankohta sovitaan yhdessa
« markkinarajoituksia aiheuttavat keskeytykset koordinoidaan yhteispohjoismaisesti

« asiakkaille koituva haitta minimoiden

kayttovarmuus taataan tarvittaessa vastakaupoilla tai ajojarjestyksen
uudelleenmaarittelylla, mikali kohtuuhintaisia resursseja on kaytettavissa. Muutoin
kayttovarmuus taataan rajayhteyksien tai maan sisaisia siirtoja rajoittamalla

resurssien kohtuuhintaisuutta arvioitaessa kustannuksia verrataan
ulkomaankaupanrajoituksen aiheuttamiin lisdkustannuksiin markkina-alueella
kansantaloudellisesta nakokulmasta
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Siirtokeskeytyssuunnittelussa huomioon otettavaa

* minimoidaan haitta markkinoille mahdollistaen kuitenkin kunnossapito- ja investointitdiden
tekeminen kayttévarmasti

o tyoturvallisuuden vaatimat turvaetaisyydet voivat johtaa rinnakkaisten johtojen samanaikaiseen
keskeytykseen esim. yhteispylvailla

o markkinavaikutusten pienentamiseksi keskeytys voidaan tehda esim. viikonloppuina tai
ltaisin/Gisin, aina se ei kuitenkaan onnistu

o keskeytys saatetaan perua viime hetkilld, jos tilanne poikkeaa ennustetusta

o suurten voimalaitosten tai suurteollisuuden liityntdjohtojen keskeytykset pyritaan ajoittamaan
laitosten vuosihuoltojen yhteyteen, jotta haitta olisi mahdollisimman pieni

o UMM (jatkossa NUCS) ilmoitus tehdaan aina heti, kun paatos keskeytyksesta on tehty

» ennustamisen tarkkuus korostuu entisestaan, kun saasta riippuvat tuuli- ja aurinkovoima
lisdantyvat
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Slirtokeskeytysten haasteet Rauman seudulla

* uuden suurimman voimalaitosyksikon Olkiluoto 3 verkkoon
tulo vaikuttaa siirtokapasiteetteihin normaalitilanteessa ja
siirtokeskeytysten aikana

» Olkiluodon ja Rauman lahialueen keskeytykset voivat
johtaa monimutkaisiin ja vaikeasti hahmotettaviin
rajoitustilanteisiin

o mitoittava vika yhden johdon takana voi olla lilan suuri,

esim. kaksi voimalaitosyksikko4a, jolloin laitosten tehoa
saatetaan joutua rajoittamaan

o tasasahkoyhteyksien kapasiteettia rajoitettava tietyissa

keskeytystilanteissa riittdmattoman oikosulkutehon vuoksi OLo
tai syottavan johdon hairiobn seurausten vuoksi 4600 MW - OL3
| SE3-FI
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Olkiluoto 3 ja
slirtokapasiteetit

Olkiluoto 3 teho vaikuttaa SE1-FlI
tuontikapasiteettiin (vaihtosahkd)

Mikali OL3 irtoaa verkosta, korvaavan tehon tulee mahtua
RAC vaihtosahkdyhteyden kautta suomeen - vaikuttaa
sahkon siirtoon Ruotsista Suomeen (tuonti)

Ei vaikuta kapasiteettiin Suomesta Ruotsiin (vienti)

Olkiluoto 3 teho ei vaikuta SE3-FI
siirtokapasiteettiin (tasasahko)
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Interconnected network
of Northern Europe
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L Olkiluoto 3 _|
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Kaupallinen siirtokapasiteetti Fl-

Kaupallinen siirtokapasiteetti FI-

Olkiluoto 3 teho SE1, pohjoinen SE3, etela LS NS EhnES L,
: — : — irtikytkettava teho
Tuonti Vienti Tuonti Vienti
1000 MW 1500 MW 1100 MW 1200 MW 1200 MW 0 MW
1300 MW 1200 MW 1100 MW 1200 MW 1200 MW 0 MW
1650 MW 1200 MW 1100 MW 1200 MW 1719.2014200 MW 350 MW
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Kiltos !

Fingrid Oyj
Lakkisepantie 21
00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196
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