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Tulevat markkinamuutokset ja niiden tilanne
Pvm. Projekti Mitä? Tilanne

12.11.2024 mFRR kapasiteettimarkkina Tekninen uudistus uudelle alustalle Valmis

19.11.2024 mFRR kapasiteettimarkkina Markkina-alueen laajennus FI-SE-DK Valmis

Tammikuu 

2025

PICASSO Suomi Tekninen laajennus eurooppalaiselle 

alustalle

Tarkka aikataulu vahvistamatta. Paras arvio on 

tammikuun lopulla.

Tammikuu 

2025

PICASSO Estlink aFRR energiamarkkinan käyttöönotto 

Estlinkille

Tarkka aikataulu riippuu Fingridin ja Eleringin 

PICASSO valmiudesta

22.1.2025 15 min päivän sisäiset 

markkinat Estlinkille

15 min kaupankäynnin laajentaminen 

Estlinkille

Aikataulussa

4.3.2025 15 min mFRR 

energiamarkkina

Uuden markkinan käyttöönotto Aikataulussa

Noin 

18.3.2025

15 min Tasepoikkeaman 

hinnoittelu

Hinnoittelumallin uudistus Noin samaan aikaan 15 päivän sisäisten 

markkinoiden käyttöönoton kanssa

18.3.2025 15 min päivän sisäiset 

markkinat

15 min käyttöönotto Tarkka aikataulu vahvistamatta 

Q2-2025 15 min 

vuorokausimarkkinat

15 min käyttöönotto Tarkka aikataulu vahvistamatta 

2026-2027 MARI & PICASSO mFRR- ja aFRR-energiamarkkinoiden 

laajennus Pohjoismaihin

Tarkka suunnitelma tekemättä.



MARI & PICASSO tilanne

• Svenska kraftnät on paikallisen energiaviranomaisen velvoittamana toimittanut 29.11.2024 oman 

arvionsa heidän liittymiskyvystänsä MARI- ja PICASSO-markkinoille. (Linkki)

• Svk on tehnyt analyysit itsenäisesti ilman pohjoismaista koordinaatiota. 

• Svk arvioi, että liittymiset voisivat tapahtua vuosina 2027-2028:

• MARI: Q1 2027-Q1 2028

• PICASSO: Q4 2027-Q3 2028.

• Pohjoismainen käyttöönotto MARI ja PICASSO-markkinoille täytyy tapahtua koordinoidusti. 

• Pohjoismainen hanke aloittaa tarkemman yhteisen suunnittelun MARIn ja PICASSOn toteutuksista 

keväällä 2025. Tämän pohjalta myös Fingrid tulee tekemään uuden arvionsa MARIn 

liityntäaikataulusta. 

• PICASSO liityntä toteutetaan talvella 2025, mutta täysimääräinen hyöty saadaan pohjoismaisen 

liitynnän myötä.

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/balansansvar/2024/svenska-kraftnat-informerar-om-arbetet-med-anslutning-till-de-europeiska-plattformarna-for-utbyte-av-balansenergi-mari-och-picasso/


Markkinamuutosten keskinäisriippuvuudet

Flow based

FI + SE + DK

mFRR-kapasiteetti-

markkina

15 min mFRR-

energiamarkkina

15 min

IDA & IDC

15 min 

tasepoikkeaman 

hinta

15 min

Day-ahead

Pohjoismainen MARIn

käyttöönotto

Pohjoismainen 

PICASSO-liityntä

aFRR-

energiamarkkina 

Suomessa

PICASSO + Estlink

Kesäkuu Joulukuu 2024 Maaliskuu 2025 …2026-2027 

Aikatauluja ei ole

vahvistettu

Todennäköisesti

samanaikaisesti

Eurooppalainen

aikataulu

Q2/2025

Tammikuu 2025

4.3.2025

18.3.2025

19.11.2024

29.10.2024
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