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Agenda 14.2.2024

9.00 — 9.20 Hankkeen kokonaistilanne
9.20 — 10.00 mFRR kapasiteettimarkkina ja tulevat muutokset
10.00 — 10.30 PICASSO projektin status

10.30 — 10.45 Tauko

10.45 — 11.45 mFRR energiamarkkinan ajankohtaiset aiheet
11.45 — Muut asiat, lounas




14.2.2024 Karri Makela

Hankkeen
kokonaistilanne
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Pohjoismainen tiekartta

NBM-roadmap

2025 01
15 min ISP,
15 min IDC

2026"
European
aFRR EAM

(PICASSO)

2024, 3 Decembes
Automated
Mordic

mFRR EAM

2026

2025
2023

Completed

European
aFRR EAM
(FICASS0O)
Finland

Mational mFRR
capacity market
NMorway

aFRR EAM
(PICASSO)
Denmark

*Joint Nordic PICASSO-accession.
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Tulevat vaiheet ja riippuvuudet

PICASSO Suomi

Eurooppalainen
kayttédnotto

IDA 60 min

Flow based

Ei teknista
riippuvuutta

Pohjoismaiset mFRR-
kapasiteettimarkkinat

Automatisoitu
mFRR EAM

Riippuvuus
Statnettilla
ja Svk:lla

15 min
tasepoikkeaman
hinnoittelu
Pohjoismaissa

IDC 15 min,
IDA 15 min
Pohjoismaissa
Voidaan
toteuttaa
samanaikaisesti

Kesakuu 2024...

Lokakuu 2024

Marras-joulukuu 2024

Ei suoraa riippuvuutta,
mutta priorisointitarve
MARIn kanssa

PICASSO
Pohjoismaissa

urooppalainen
aikataulu
1/2025 ei jousta

DA 15 min

Tammikuu2025

...2026 - 2027

IDC=intraday continuous, IDA=intraday auction,
DA=day ahead

FINGRID




Flow Based vs. mFRR EAM

Yksi keskeinen aikatauluihin vaikuttava muutos on siirtoihin perustuvan, flow
based-kapasiteetinlaskentamenetelman toteutus, joka tapahtuu lokakuussa
2024

Statnett ja Svk ovat ilmoittaneet jo vuonna 2021, etta mFRR-energiamarkkinan
kayttdonotto voi tapahtua vasta flow based:n jalkeen. Fingridilla ei tata rajoitetta
ole.

Nykyisella mallilla vuorokausimarkkinoiden tulokset eivat edusta aina riittavan
hyvin sahkon fyysista siirtoa tarjousalueiden valilla. Flow based:n myéta tama
tilanne tulee paranemaan merkittavasti.

Nykytilan vuoksi operaattorit tekevat manuaalista ty6ta verkon hallintaa varten
lahella kayttohetked. Tama on haaste erityisesti NO5-SE3-SE2
kokonaisuudessa, ja alueiden lapi virtaavassa sahkdssa.

Siirryttdessa 15 minuutin saatésahkdémarkkinoihin manuaalisen tybn maara ei
ole enada hallittavissa ilman flow based toteutusta.

Liktietoja: Linkki FINGRID


https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2022/09/The-dependency-between-NBM-and-flow-based-for-Statnett-and-Svk-1.pdf?trk=public_post_comment-text

14.2.2024 Joonas Muikku

MFRR kapasiteetti-
markkinan
uudistusprojekti
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Yleista

« Kansallinen mFRR kapasiteettituntimarkkina otettiin kayttoon 12/2022

» Alustavan suunnitelman mukaan siirtyminen pohjoismaiselle markkina-alustalle ja mFRR
kapasiteettimarkkinalle vuoden 2023 aikana

« Suunnitelma kariutui kevaalla 2023 Statnettin ja Svenska Kraftnatin vetaydyttya
viranomaisprosessista

« Jalkipyykista syntyi uusi kolmen maan trilateraali markkinaratkaisu
« Markkinaratkaisussa mukana Fingrid, Svenska Kraftnat ja Energinet

« Alustava trilateraalimarkkinan kaytt6onotto on loppuvuodesta 2024

8 Joonas Muikku 14.2.2024 FINGRID



Muutokset toimijoille

» Markkina-alusta muuttuu Fingridin VAKSI-jarjestelmasta Fiftyn NMMS-jarjestelméaan
» Tarjousten rakenne pysyy samana
« Sanomissa voi olla pienid muutoksia
« Kohde muuttuu
» (Gate closure ja opening muuttuu
* Opening -7d (nykyaan -30d)
* Closure 7:30 CET DA (nykyaan 8:30 CET)
« GOT seka GCT jatkossa siis samat kuin aFRR:ll1a

9 Joonas Muikku 14.2.2024 FINGRID



Muutokset toimijoille

» Uusia bid atribuutteja
« Vaihtoehtoiset aFRR / mFRR tarjoukset
« Markkinan sisaiset vaihtoehtoiset tarjoukset
» Blokkitarjoukset
» Rajasiirtokapasiteetin varaaminen
* FI- SE rajoilta voidaan varata siirtokapasiteettia aFRR lisaksi molempiin suuntiin
« aFRR+mFRR FI-SE 10%, SE-FI 5%

* Flow based laskentamuutoksen jalkeen siirtokapasiteettia voidaan varata molempiin suuntiin
10%

* Kilpailu lisdantyy ja markkina laajenee

10 Joonas Muikku 14.2.2024 FINGRID



Toimijatestaukset ja odotukset

11

Viestintasuunnitelma on tyon alla

« Suunnitelmana on toteuttaa kaksi toimijawebinaaria, joissa informoidaan
muutoksista seka vaatimuksista toimijoille kattavasti

BSP markkinasanomien paivitys vastaamaan Fifty NMMS vaatimuksia

* Nykyinen skeema on sama kuin vaaditaan, mutta muutoksia on esimerkiksi
osoitteen osalta

Syksysta on tulossa kiireinen niin toimijoille kuin Fingridille
« Tavoitteena on ettd mMFRR reservitoimijat voivat aloittaa testaamisen jo ennen keséa

Ennen kayttéonottoa toimijoita pyydetaan myds osallistumaan market trialiin, tasta
tiedotetaan myohemmin aikataulun tarkentuessa

BSP implementation guide https://nordicbalancingmodel.net/implementation-quides/

Joonas Muikku 14.2.2024

Sisaisten
markkinaprosessien
paivitys

Markkinasanomien
paivitys seka
Fiftyharjoittelu

Testaaminen Fingridin
kanssa + market trial

FINGRID


https://nordicbalancingmodel.net/implementation-guides/

14.2.2024 Tuomas Mattila

PICASSO status
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Fingrid liittyy PICASSOon 29.5.2024

Perustaa aFRR energiamarkkinan Suomeen

aFRR energialle hinta, joka vastaa aktivoinnin
kustannuksia

Mahdollistaa aFRR energian hinnoittelun
reservitoimittajille, ja lahella kayttohetkea tapahtuvan
tarjousten jaton — tarkeaa erityisesti akuille ja tuulivoimalle

Askel kohti pohjoismaisen tasehallintanankkeen
tavoiteratkaisua

Lainsaadannon takaraja liittymiselle 24.7.2024

I PICASSO Member
| PICASSO Observer

FINGRID



Tavoitemalli aFRR-aktivoinnellle

Taajuuspohjainen aFRR-saato Tasevirheeseen perustuva aFRR-saato

aFRR CM aFRR CM +

aFRR EAM

(e

Tasehallintahankkeen mydhastymisista johtuen
tavoitemalli ei ole kaytdssa pohjoismaisesti kesalla 2024 FINGRID



Kansallinen liitynta PICASSOon 06/2024
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Perustaa aFRR energiamarkkinan Suomeen

aFRR energialle hinta, joka tulee osaksi tasepoikkeaman
hinnoittelua

aFRR aktivointien jako toimijoille hintajarjestyksessa
energiatarjousten perusteella

aFRR energian kaupankaynti rajan yli aukeaa, kun Viro tai
Ruotsi liittynyt — ei viela vuonna 2024

Nykyisesta aFRR prosessista sailyy:

aFRR aktivointimdara maaritetaan taajuuden perusteella
yhteispohjoismaisella saatgjalla

Yllapidetty aFRR kapasiteetti hankitaan
yhteispohjoismaiselta kapasiteettimarkkinalta
14.2.2024

aFRR CM + aFRR
EAM Suomi

Reservitoimija

Reservitoimija

Reservitoimija

PICASSO
(eurooppalainen,
optimointi)

FINGRID



Ylatason ailkataulu

Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24

Ehtoprosessit } EV > > EV >

aFRR sopimukset
(eSett sopimukset)

Fingrid — PICASSO liitynta
E Y e 5 Testaus \
PICASS >
aFRR tarjousprosessi = 5 e} /
> Testaus reservitoimija N
aFRR aktivointiprosessi : . : . I : : . I
> Signaalinsiirto / testaus reservitoimija

Markkinatieto (TP & avoin
data)
| | |

Taseselvitys- ja >
laskutusprosessi

Webinaarit * * * * * JE* * W

f t

Tybpaja 4.10. PICASSO-liitynta 29.5.2024 F| N G R I D

eSett /




Etenemisen seuranta

Fingrid valmius

Toimijoiden testien / toteutuksen

8 2 2024 tilanne
T Valmius DL Valmistuminen DL
Ehtoprosessit ja sita seuraava sopimuspaivitys | Ehdot vahvistettu 1.4.2024 | 0/11 29.5.2024
Sopimus
luonnosteltu
Reaaliaikasignaalien siirto uuteen jarjestelmaan | On Tyot kdynnissa: 10/11 | 29.4.2024
Testaus: 0/11
Valmis: 0/11
aFRR-tarjousprosessin testaus On Kaynnissa: 6/11 29.4.2024
Valmis: 0/11
PICASSO Connectivity test (CT) Tietojarjestelmat 18.3.2024 29.4.2024
valmiit,
PICASSO Functional Intergration Test (FIT) Tietojarjestelmat osin | 18.3.2024 29.4.2024
valmiit,
verkkoyhteys on
PICASSO Simulation Integration test / market Ei, implementointi | 29.4.2024 29.4.2024
trial kaynnissa. Kts. CT Toimijat: 0/11
& FIT
Taseselvitys- ja laskutusprosessi Ei, implementointi | 29.4.2024 | 0/11

kaynnissa

“EINGR
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Kayttoon- VKO 18 VKO 19 VKO 20 VKO 21 VKO 22
otto-
. 29 | 30 6 7 8 10 |13 |14 |15 |16 |17 |20 |21 |22 |23 |24 |27 |28 [29 |30 |31
aikataulu
PICASSO p— * *
OPSCOM - liitynta- o
25.4. — SC liitynnan paivan hyvaksynta — PICASSO liitynta -
TAVIS hyvéaksyntéa Y \
aFRR aktivointi / pro-rata aFRR aktivointi /
TAVIS energiatarjoukset
[0l ehilE i i IR rjouSten prosessitesti I
| tuotantojarjestelmissa A
2\
VAKS IR
Tarjousten prosessitesti energiamarkkina
. tuotantojarjestelmissa
Vaksi aFRR EAM > aFRR energiatarjousten prosessi
tuotantokayttoon
Market Trial — Vaksi Testi (Stepney)
toimijat -
AR R Ensimmaiset aFRR > er;lt;?lr?a:rrﬁgr?(iﬁ:lla
prosessitesti imp tl ukset 9
tuotantojarjestelmissa energlatarjouxse
Tiedottaminen . .
Tiedote — aFRR energiamarkkinan Tiedote — valmistautuminen Tiedote —
koekayttojakso kayttdonottoon kaytoonotto

18

Kayttoonottopaivan tapahtumat 29.5.;

10.00 — 14.00 aFRR aktivointi Suomessa kiinni

10.00 — 11.00 TAVIS konffaukset — aktivointi perustumaan energiatarjouksiin
10.00 -> (H-4) aFRR energiatarjoukset liikkuvat Vaksi — TAVIS — PICASSO
12.00 — 13.00 aFRR energiamarkkinan operoinnin valmiuden tarkistus

14.00 aFRR energiamarkkina Suomessa aukeaa, markkina- ja laskutustieto
eSett & avoin data & Entso-e TP (osittain)

15.00 Suomi liittyy PICASSOon , markkinatieto Entso-e TP

FINGRID



aFRR ehdot ja sopimukset

2

O

i

H

Voimaantulo 17.2. — siirto-
kapasiteetin varaus aFRR:aan
mahdolliseksi siirtosuunnassa SE->FI

Huhtikuu 2024 — aFRR sopimuksen
irtisanominen, uuden sopimuksen
allekirjoitus

Voimaantulo 29.5. — aFRR
energiamarkkinan ehdot

Varaus max. 5% siirtokapasiteetista, FI->SE1 suuntaan
edelleen mahdollista varata max. 10%
siirtokapasiteetista

Detaljimuutoksia liittyen energiamarkkinan tuloon
aFRR:aan

Minimi- ja maksimihinta aFRR energialle +/- 15 000
EUR/MWh, ACER paatoksen mukaisesti

Muilta osin pienid muutoksia terminologiaan ym.
verrattuna konsultaatiossa olleisiin dokumentteihin

FINGRID
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MFRR-
energiamarkkinan
ajankohtaiset alheet

FINGRID







MFRR- energiamarkkinaprojekti vuonna

2023

* Yhteiset jarjestelméat ovat aika lailla valmiit ja
yhteinen, jatkuva varjo-operointi on pyorinyt jo

vuosia.

* Vuonna 2023 yhteispohjoismainen projekti oli
jonkin aikaa melko pysahdyksissa paikallisten
IT-kehitysten haasteiden vuoksi. Siksi projektin
aikatauluista viestiminen oli haastavaa.

» Kesalla 2023 paikallisten IT-ratkaisujen
laajuudet rajoittuivat niin, etta
yhteispohjoismainen projekti sai
mahdollisuuden maarittaa uusi
kayttoonottopaiva.

Pohjoismainen mFRR-energiamarkkina
kayttoon alkuvuonna 2025

Kuten aiemmin
kayttoonottop
2023 aikana.

Pohjoismainen
varmistamaan,
PICASSOon va

Tasehallintahar
Pohjoismaisen
kraftnatin paikd

Kevaan 2023 a
vaihtoehto on K
kayttdonottaa
Talla varmistar
Statnett ja Sve
merkittavaan rq
syksylla.

Uusi

Tasehallintahankkeen aikataulu vahvistettu: |,

pohjoismainen mFRR-energiamarkkina
kayttoon alkuvuonna 2025 -

Automatisoidu
tiedotetun muj

Pohjoismainen
edistamaan yht|
vuorokausi- ja

Tyota tasehallin
energiamarkkin

MARI-liitynta 2
Liittyminen eur:
Kaikki Pohjoisn

Yhteispohjoism
20286. On kuiter

Pohjoismainen

Kapasiteettima
s8antdja ja rakg

Lisétietoja:

Hankepaallikkd
Sdhképostiosoi

Tiedote mFRR-

Tiedote mFRR-

Tasehallintahankkeen aikataulua tarkennettu:
pohjoismainen mFRR-energiamarkkina
kayttoon 3.12.2024

Automatisoidun pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan kdyttddnotto on vahvistettu olevan 3.12.2024. Aikataulua on
hieman aikaistettu.

Suunnittelutydtd mFRR-energiamarkkinan tarkemmasta aikataulusta on jatkettu syksyn aikana ja lopputuloksena voidaan
vahvistaa mFRR-energiamarkkinan kdyttéonoton paivamaaraksi 3.12.2024. Aiemmin aikatauluarvio oli asetettu alkuvuoteen
2025.

Pohjoismainen mFRR-energiamarkkina on edellytys uuden pohjoismaisen tasehallintamallin toteutumiselle. Se auttaa myds
edistamaan yhteensopivuutta liityttdessa eurooppalaiseen mFRR-energiamarkkinaan, MARI-alustalle. Samoin se mahdollistaa
vuorokausi- ja pdivansisdisten markkinoiden siirtymisen 15 minuuttiin.

Suunnitelmasta ja tarkemmista kayttoonottoon liittyvista yksityiskohdista tullaan kertomaan lis3a eri tasehallintahankkeen
asiakastilaisuuksissa ja ohjeistuksissa.

Lisétietoja:

Hankepaallikkd Karri M3keld, Fingrid Oyj, puh. 030 3955 204
Sahkbpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Pohjoismainen tiedote NBM-hankkeen sivuilla.

Pohjoismainen

iedote MEM-hankkeen sivullla fenglanniksi)




Vuoden 2024 suunnitelma

' | 0o | | | |
| |
| | | | 3.12.24]
1/24 i 2/24 3/24 4[24 5/24 6/24 : 7/24 8f24 g/24 : 10/24 : 11/24 12/24 :
| ! | | ! | | |
[ [ |
| | |
IT | Viimeistelyt | | |
| | I |
| | : |
| | |
Testaus : : :
| | |
| | | |
' | ' |
| . |
Ehto- ! :
prosessi :
|
|
|
|
|
|
|
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Kohti kayttoonottoa 3.12.2024 - yleista

* Webinaarisarja suunnitteilla. Ensimmainen webinaari maaliskuun puolessa valissa, lisatietoa pian.

» Fingrid tulee olemaan yhteydesséa kaikkiin reservitoimijoihin valmiuden selvittamiseksi. Ensimmainen
soittokierros alkaa lahiviikkoina.

« mMFRR- energiamarkkinan kayttéonotto on valtava muutos pohjoismaisella tasolla, Fingridille ja
kaikille reservitoimijoille. Hyva yhteisty6 on onnistuneen kayttoonoton edellytys ja yhteisia
ponnistuksia on tiedossa meille kaikille:

* IT-muutoksia
* Testausta
* Reservien riittavyydesta huolehtimista

« Uusien operatiivisten kaytantdjen kayttdonottoa

25 14.2.2024 FINGRID



Kohti kayttoonottoa 3.12.2024 - asiakastestaus

26

Fingrid suosittelee vahvasti testaukseen osallistumista. Tiiviimpi testivaihe alkaa 2.5.2024 ja kestaa
kesakuun loppuun. Testauksen tavoitteena on:

« Mahdollisten puutteiden havaitseminen ja korjaaminen puolin ja toisin (ohjelmistojen toiminta ja
konfiguraatio, automaattisten aktivointiprosessien toiminta)

« Etta reservitoimittajat ja palveluntarjoajat varmistuvat kyvykkyydestaan toimia uudessa 15 min
saatdosahkdomarkkinassa

« Etta Fingrid varmistuu reservitoimittajien kyvykkyydesta toimia 15 min saatésahkdmarkkinassa.

Asiakaskysely reservitoimittajien ja palveluntarjoajien IT-valmiuksista ja portfoliosta (saatokyky,
tarjousattribuuttien kaytto jne.) 15 min saatésahkomarkkinalla — Helmi-Maaliskuu 2024

Testidokumentaatiopohjien lahetys reservitoimittajille ja palveluntarjoajille — Huhtikuu 2024

Testauksen tuki ja "online” testauksista sopiminen — Testausjakson aikana

14.2.2024 FINGRID



Aslakastestauksen valmistelut

 Mita voi tehdajo nyt?

» Tarjousten lahetys, aktivointiprosessi seka kauppojen yhteenvetosanoman vastaanotto on jo testattavissa
sanomaliikennetta kayttaen (ECP/EDX-testiverkko, CIM XML-sanomat). Teknisia ohjeita 10ytyy:

* Implementointiohje (nordicbalancingmodel.net)

« ECP-sanomaliikenne — Fingrid

« Suurin osa tarjousattribuuteista ovat kayttévalmiita. Ehdolliset tarjoukset ja osuusvoimatarjousten jatto ei viela
tuettu.

» Vaksi-jarjestelman testiymparisto avataan reservitoimittajille pian.
« Kayttoliittymassa on mahdollisuus jattda 15 min tarjouksia ja hyvaksya niiden aktivointipyyntdja.

« Kayttgjatunnukset ovat samat kuin tuotantojarjestelmassa. Fingrid tiedottaa nykyisia kayttgajia paasyn
avauksen edellyttamista toimenpiteista.

14.2.2024 FINGRID


https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2023/12/Implementation-Guide-mFRR-energy-activation-market-BSP-v114.pdf
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/reservikaupankaynti-ja-tiedonvaihto/ecp-sanomaliikenne/

Yhteiset testausvaatimukset asiakkaille

= Tarjousten toimittaminen ja tarjousattribuutit:

» Aktivointitavat (ajastettu ja suora-aktivointi)
« Jaettavat ja jakamattomat tarjoukset
« Tekninen linkitys edellisen vartin tarjoukseen

= Automaattinen aktivointiprosessi
« Aktivointipyynnon vastaanotto ja siihen vastaaminen maaraajassa (2 min)
« Ajastettu ja paikallinen suora aktivointi

« Jaettavan tarjouksen osittainen aktivointi

14.2.2024 FINGRID



Aslakaskohtaiset testit

= Laajuus riippuu toimittajan / palveluntarjoajan tarjoamista reserveista ja tiedonvaihtomenetelmasta.
= Sanomapohjainen tarjous- ja aktivointiprosessi (ECP/EDX) — VAHVA SUOSITUS!

» Kaikki tarjousattribuutit eivat ole tuettuja jatettaessa tarjouksia VAKSI-jarjestelman
kayttoliittymassa

= Vapaaehtoiset tarjousattribuutit:
« Moniosainen tarjous
« Vaihtoehtoiset tarjoukset
« Ehdollinen linkitys (tarjouksen kaytettavyys riippuen aiemman tarjouksen aktivoinnista)

« Osuusvoimatarjous

14.2.2024 FINGRID



Testauskaytannoista

» [tsendisen asiakastestauksen mahdollistamiseksi Fingrid tiedottaa asiakkaita ajankohdista, jolloin
testimarkkinalla tehdaan esim. suora-aktivointia, erikoissaatoa tai tarjousten kaytettavyysmuutoksia,
joita el automaattisessa markkinassa muutoin tapahdu.

» Testijarjestelmassa toimii automaattinen 15 min mFRR-saatosahkomarkkina, jossa aktivointipyyntdja
|&hetetadn automaattisesti joka vartti. Testimarkkina ei kuitenkaan vastaa todellisuutta:

Fingrid ei aktiivisesti operoi markkinaa

Hankittavan sdadon maara voi poiketa todellisesta sdatotarpeesta, eika reservitoimijalla ole
takeita siita, etta tarjous tulee aktivoiduksi.

Tuotantoon jatetyt tarjoukset eivat ole mukana.

Tarjousaluerajojen yli kaytavaa saatokauppaa ei valttamatta tapahdu.

14.2.2024 FINGRID



Saatotarjoukset

FINGRID



Saatotarjousten muutokset

Nykyhetki

Automatisoidun
MFRR-

energiamarkkinan
kayttoonotto

15 minuutin MARI-liitynta
markkina- 2026
aikajakso 1/2025

Aktivointiaika (FAT)
Tilausaika (ajastettu)
Tarjouskoko

Max/min hinta
Tarjousten resoluutio
Marginaalihinta

Tarjousten jattoaika
MARI Tarjousattribuutit

15 min

1/5* MW

+/- 10 000
€/MWh

1h
1h

h - 45 min

3.12.2024
12,5/ 15 min
gh - 7,5 min
1 MW

+/- 10 000 €/ MWh

15 min

1h (kallein/halvin 15

min)

h - 45 min

Attribuutit kaytossa
14.2.20

* Alle 5 MW tarjoukset vaativat elektronisen aktivoinnin, maara rajattu toistaiseksi

12,5/ 15 min 12,5 min
gh - 7,5 min gh - 7,5 min
1 MW 1 MW

+/- 10 000 €/MWh  Eurooppalaisen

menetelman
mukaan**
15 min 15 min
15 min 15 min
gh - 45 min gh - 25 min
Attribuutit kaytdéssa Attribuutit kaytéssa
24 FINGRID

**heinakuuhun 2026 asti +/-15 000 €/MWh



Tarjousattribuutit

Tyypp Tarjousattribuutti

Perustarjoukset (Simple
bids)

Kompleksit tarjoukset
(Complex Bids)

Linkitetyt tarjoukset (Bids
linked in time)

Aktivointityyppi (Activation
type)

Pienin aktivointimaara

Jakamattomuus

Vaihtoehtoiset (toisensa
poissulkevat) tarjoukset

Moniosaiset tarjoukset

Ehdolliset tarjokset

Teknisesti linkitetyt
tarjoukset

Suora aktivointi

Pienin tarjouksesta aktivoitavissa oleva maara, vaikka tarjous olisikin jaettava.
Min. 1 MW, jolloin tarjous on taysin jaettava

Tarjous taytyy aktivoida kokonaisuudessaan, eli ei ole jaettavissa

Vain yksi useasta tarjouksesta voidaan aktivoida

Tarjouksesta on hyvaksyttava kaikki sen alemman hinnan tarjouksetkin

Jos tarjous aktivodaan talle vatrtille, siihen liittyva tarjous ei ole enéa
kaytettavissa seuraavalla vartilla tai tarjous on kaytettavissa vain, jos siihen
liittyva tarjous on aktivoitu edellisella vartilla

Jos saman resurssin tarjous aktivoidaan suoraan tietylla vartilla, tarjousta ei
voida aktivoida seuraavalla vartilla, silla se on jo aktivoituna

Kertoo, onko tarjous kaytettavissa suoraan aktivointiin (kaikki tarjoukset ovat
kaytettavissa ajastettuun aktivointiin).

14.2.2024 FlNGRlD



Varttitarjouksia val tuntitarjousten jakamista ?

* Fingrid on aiemmin viestinyt, etta tarjopamme
tuntitarjousten jakamista viel& 15 minuutin tarjousten
kayttdonoton jalkeen

« Nyt konsultoinnissa olevissa ehdoissa, olemme Tuntitarjousten jakaminen
poistaneet tAman pa_|ve|un_ Alun perin tu ntitarjousten - Automaattisen kayttojakson (Q4/2022) aikana reservitoimittajan on mahdollista jattaa tuntitarjouksia

« Aktivoitavien tarjousten valinta (AOF) toimii 15 minuutin jaksoilla

jakamista ajateltiin tarpeelliseksi jotta varttiin

« Kaikkien yhteiselle alustalle 1ahetettavien tarjousten on oltava 15 minuutin tarjouksia

Siirtyminen el tapahtuisi lilan akillisesti. Aika’[au|ujen - Tuntitarjous jaetaan neljaksi identtiseksi 15 minuutin tarjoukseksi, joilla on sama hinta ja maara

+ Tarjousattribuutit eivat ole kaytéssa tuntitarjouksille

siirtyessa vuosilla, ja mFRR-energiamarkkinan ja
paivansisaisten ja vuorokausimarkkinoiden siirtyessa

varttiin niin lahekkéain, harkitsemme onko - m

tuntitarjousten jakamiselle enaa tarvetta.

 Kuulemme mielellamme palautetta tasta
reservitoimijoiltamme!
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Tarjousten aktivointi
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SaatOenergiatuote:

ajastettu- ja suora aktivointi

Ajastettu aktivointi

15 minutes
|

f
!

A4

Pisin mahdollinen suora
aktivointi

15 minutes
P U

v

1. Valmisteluaika 2,5 min

2. Ramppi 10 min

3. Aktivointiaika (FAT) 12.5 min

4. Aktivoinnin minimikesto (5 min)

5. Aktivoinnin maksimikesto
taydella teholla:

a) 5 min. ajastetussa aktivoinnissa
b) 20 min. suorassa aktivoinnissa

Tavoitteena on mahdollisimman lineaarinen ja symmetrinen saatd, mutta se ei ole vaatimus.

Tasepoikkeamakorjaus tehdaan kuitenkin yo. Kuvien mukaan

14.2.2024
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MFRR -prosessi uuden mFRR-

energiamarkkinan kayttoonotossa
Ajastettu aktivointi (Scheduled activation) {

Saatdenergia
-tuote

Tarjousten késittely TSO:n jarjestelmisséa AOFistelu Ké_ytt('jvartti

% " A P AP x
N Vs
% ® s X s O ¢
| TSO toimittaa
BSP:t tarjoukset
jattavat markkinapaikalle Saato
tarjoukset (AOF) n:iII:aITJS- taysin
TS0:lle TSO toimittaa BSP:lle aktivoitunut
saatotarpeen s g
markkinapaikalle Saadon

(AOF) deaktivointi
T alkaa
AOF:n tulokset ‘Zﬁgg
TSO:lle
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MFRR -prosessi
Suora aktivointi (Direct activation)

Aikaisin ajankohta Mydhaisin ajankohta
tehda suora aktivointi tehd& suora aktivointi
aikavalin t — (t+15) aikavalin t —(t+15)
tarjouslistalla tarjouslistalla

-
-

Ajastettu aktivointi

t+30

14.2.2024

Suora aktivointi pysyy aktiivisena
seuraavan vartin loppuun asti
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Energiakasittely: Ajastettu aktivointi

Reservitoimittaja:

» Energiakorvaus maksetaan aktivoidun
energian mukaan markkina-aikajaksolle

* Tasevastaava

39

« Tasevastaavan tasepoikkeamakorjaus
huomioi rampit

* Energia kohdistuu aktivointia edeltavalle
ja seuraavalle taseselvitysjaksolle

» Tasepoikkema mikali sdadon toteutunut
aktivointi poikkeaa kuvan rampeista

Esim. 10 MW yldssaato vartille QH2 hintaan 100 €/ MWh

QH1 QH2 QH3 QH4
Energia (BRP) 0,21 MWh 2,08 MWh 0,21 MWh
Korvaus (BSP) 250 €
delive
0
- 5min: + 10min:
L BSP tietad onko seuraavalle
BSP aloittaa . A .
L vartille aktivointia ja aloittaa
aktivoinnin .
rampin alas
I
+ 5min: + 20min:
BSP taysin BSP taysin
aktivoitunut deaktivoitunut

FINGRID



Energiakasittely: Suora aktivointi

40

Reservitoimittaja:

Energiakorvaus maksetaan aktivoidun
energian mukaan suoraan aktivoinnin
kohteena olevalle ja sitd seuraavalle
markkina-aikajaksolle

Tasevastaava

Tasevastaavan tasepoikkeamakorjaus
huomioi rampit

Energia kohdistuu aktivoinnin kohteena
olevaa edeltavalle ja sitd seuraavaa
seuraavalle taseselvitysjaksolle

Tasepoikkema mikéali sdadon toteutunut
aktivointi poikkeaa kuvan rampeista

Esim. 10 MW yldssaato vartille QH2 hintaan 100 €/ MWh.
Tehonmuutoksen alku 3 min. ennen Qh2 alkua

QH1 QH2 QH3 QH4
Energia (BRP) 0,08 MWh 2,09 MWh 2,29 MWh 0,21 MWh
Kustannus 216,67 € 250 €
(BSP)
DD . - -
0
3min: + 25min:
- omirn: BSP tietd& onko seuraavalle
BSP aloittaa . R .
o vartille aktivointia ja aloittaa
aktivoinnin X
rampin alas
[
+ 7min: + 35min:
BSP taysin BSP taysin
aktivoitunut deaktivoitunut
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Keskeiset ehtomuutokset liittyen mFRR-
energiamarkkinaan

3.12.204: Uuden mFRR-energiamarkkinan kayttéonotto

* 15 minuutin markkina-aikajakso mFRR-energiamarkkinalle

« 15 minuutin sdatétarjousten ja uusien attribuuttien kayttdonotto. Tarjousten jattdaika on 45 minuuttia ennen tuntia kuten
nykyaankin

*  Huom. Aiemmin suunniteltu mahdollisuus jattaa tuntitarjouksia on jatetty pois
« Tarjousten aktivointi 15 minuutin tasolla ajastetusti tai suoraan
« Séaatdenergian hinnoittelu viela tuntitasolla, tunnin kallein vartti maaraa ylos- ja edullisin tai alassaatohinnan

+ Tasepoikkeamakorjauksen laskennassa otetaan huomioon 10 minuutin tehonmuutosaika, Reservitoimittajan
energiakorvauksessa ei

Tammikuu 2025: 15 minuutin hinnoittelu
* Saatdenergian hinta lasketaan 15 minuutin tasolla
* Tarjousten jattbaika on 45 minuuttia ennen markkina-aikajaksoa (15 min)

Nama ehtomuutokset ovat talla julkisessa kuulemisessa muiden reservitoimittajien ehtojen
kanssa

Lausuntoaikaa 22.2. asti!
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“Uuden mFRR-
energlamarkkinan tuomat
valkutukset markkineiden

Kysyntaan ja tarjontaan
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Varjo-operointi on rinnakkaiskoekayttoa

Nykyinen
manuaalinen
Nykyinen mFRR- Saatotarjousten prosessi
Vs |:> prosessi |:> aktivoinnit
Mlttaustledot ;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tuotantosuunnitelmat Uudet Tulosten analysointi
Ennusteet 2O i -
Vms automatlsqldut kja.l\/ertallu Shadow
: prosessit nykytilanteeseen operation

Huom:

» Varjo-operoinnin datassa saattaa olla ajoittain virheita, silla jarjestelma ei ole viela
operatiivisessa kaytossa!

« Varjo operointi ei kuvaa tulevaa vaan sita, mita olisi tapahtunut jos nykyaan ja
menneisyydessa olisi sdadetty tulevalla saatttavalla

14.2.2024 FlNGRlD



Varjo-operoinnin tuloksia

@ AOF Activated Volume (MW) @ Actual Activated Volume, NOIS (MW)

« Varjo-operoinnissa on havaittu, etta tulevassa o
MFRR-prosessissa aktivoitaisiin enemman
tarjouksia (MW) kuin nykyisin varsinkin alas

500

« Automatisoitu tarjousten valinta perustuu
ennustettuun tarpeeseen, joka pyritadn aina
tayttamaan

Activated Volumes
[=]
-
F =
—
> |
"
A

-500

« Algoritmi tekee vastakkaissuuntaisia
aktivointeja, jos se on taloudellisesti ©

O
kan n attavaa @ AOF Activated Volume (MW) @ Actual Activated Volume, NOIS (MW)
QO 600

« Aktivoitavan tehon ja sen vaihtelun voi odottaa
kasvavan nykyisesta, mika vaikuttaa olettavasti
saatoenergian hintoihin

400
200

0

» Reservitoimittajan hyddyt + 40 % Joulukuussa
2023 Suomessa

-200

Activated Volumes

-400

» Tasepoikkeaman kustannukset + 20 %
Joulukuussa 2023 Suomessa

O

-800
Jan 08, 12AM Jan 08, 6AM Jan 08, 12PM Jan 08, 6PM Jan 09, 12AM Jan 09, 6AM Jan 09, 12PM Jan 09, 6PM

O



Esimerkkeja varjo-operoinnin aktivoinneista

mFRR activation for a BSP today vs AOF

I
VRl ) Actations AOF -
A
YA\
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Odotetut muutokset tarjontaan

« Kaytanndssa aktivointien kesto tulee lyhenemaan nykyisesta ja aktivointiaika lyhenemaan hieman

* Huoli, ettd osa nykyisesta tarjonnasta ei kykene uusiin vaatimuksiin \
* Olemme yhteydessa reservitoimittajiin tarjonnan kehityksen selvittamiseksi Ill

« Tama yhdistettynd aiemmin esitettyihin tuloksiin: /.

» Todennakadisyys tilanteille, joissa tarjonnasta on niukkuutta, kasvaa B I I

» Tama riippuu paljon myos saatdtarpeen ja tarjonnan ajoittumisesta
* Fingrid toivoo ja edistda uutta tarjontaa reservimarkkinoille

* Myo0s reservimarkkinoiden ulkopuolisten resurssien hyodyntamista selvitetaan

14.2.2024 FlNGRlD



\ '\ivps" -\s Yo .
A\ e \- w' :u
)"Q ,:‘1

Y

Y Wiy
\“‘t’ V' e*}‘\ ‘l"

.

g S

§ Q ,hu’w'f“

,,,,,,

A o

M‘

-..r‘

A o
i B ﬁfm,,f,d

: .af-;;;

e
LA

'.A;'“ -
o \ﬂ
f" 0"4]

»
33

: .s?
Kb Y.
¥ il

R

i

R

Y

g

"ﬂ‘!@

7
Py

£



N




	Slide 1: Tasehallintahankkeen referenssiryhmän kokous 1/24
	Slide 2: Agenda 14.2.2024
	Slide 3: Hankkeen kokonaistilanne   
	Slide 4: Pohjoismainen tiekartta
	Slide 5
	Slide 6: Flow Based vs. mFRR EAM
	Slide 7: mFRR kapasiteetti-markkinan uudistusprojekti
	Slide 8: Yleistä
	Slide 9: Muutokset toimijoille
	Slide 10: Muutokset toimijoille
	Slide 11: Toimijatestaukset ja odotukset
	Slide 12: PICASSO status
	Slide 13: Fingrid liittyy PICASSOon 29.5.2024
	Slide 14: Tavoitemalli aFRR-aktivoinneille
	Slide 15: Kansallinen liityntä PICASSOon 06/2024
	Slide 16: Ylätason aikataulu
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19: aFRR ehdot ja sopimukset
	Slide 20: Tauko
	Slide 21: mFRR-energiamarkkinan ajankohtaiset aiheet   
	Slide 22: Yleiset
	Slide 23: mFRR- energiamarkkinaprojekti vuonna 2023 
	Slide 24: Vuoden 2024 suunnitelma
	Slide 25: Kohti käyttöönottoa 3.12.2024 - yleistä
	Slide 26: Kohti käyttöönottoa 3.12.2024 - asiakastestaus
	Slide 27: Asiakastestauksen valmistelut
	Slide 28: Yhteiset testausvaatimukset asiakkaille
	Slide 29:  Asiakaskohtaiset testit
	Slide 30: Testauskäytännöistä
	Slide 31: Säätötarjoukset
	Slide 32: Säätötarjousten muutokset
	Slide 33: Tarjousattribuutit
	Slide 34: Varttitarjouksia vai tuntitarjousten jakamista ?
	Slide 35: Tarjousten aktivointi
	Slide 36: Säätöenergiatuote:  ajastettu- ja suora aktivointi
	Slide 37: mFRR -prosessi uuden mFRR-energiamarkkinan käyttöönotossa Ajastettu aktivointi (Scheduled activation)
	Slide 38: mFRR -prosessi Suora aktivointi (Direct activation)
	Slide 39: Energiakäsittely: Ajastettu aktivointi
	Slide 40: Energiakäsittely: Suora aktivointi
	Slide 41: Ehtomuutokset
	Slide 42: Keskeiset ehtomuutokset liittyen mFRR-energiamarkkinaan
	Slide 43: Uuden mFRR- energiamarkkinan tuomat vaikutukset markkinoiden kysyntään ja tarjontaan
	Slide 44: Varjo-operointi on rinnakkaiskoekäyttöä
	Slide 45: Varjo-operoinnin tuloksia
	Slide 46: Esimerkkejä varjo-operoinnin aktivoinneista
	Slide 47: Odotetut muutokset tarjontaan
	Slide 48: Muut asiat
	Slide 49: Kiitos!

